
    
 

TECHNISCHES MERKBLATT DD-WOHNBAU 

Planungsablauf für reibungslose Projekterstellung: 

 Erhalt von elektronischen vorhandenen Plänen von Architekt (keine Ausführungspläne 1:50 
notwendig) 

 Besprechungstermin gemeinsam mit Architekt bzw. Bauherr für Ausführungsdetaillierung mit 
den vollständigen Architektenangaben wie:  

1. Leistungsumfang definieren 
2. Angabe der Forderungen im Baubescheid 
3. Innenwandoberflächen definieren (wo Holz, Putz, Lehm, Fliesen usw.),   
4. Tür- und Fenstergrößen angeben (auf DD- Raster von 60 cm achten) 
5. Raum- und Bauteilhöhen definieren (wie Bodenaufbauten, 

Terrassenbodenaufbauten usw.),  
6. Dachwasserabläufe situieren,  
7. Brüstungs- und Geländerhöhen  
8. Außenwanddurchdringungen 

 Werkplanerstellung nur durch Sohm HolzBautechnik GmbH mit den bewährten 
Systemdetails (keine Parallelplanung von Architekt. usw.!) 

 Vorabzug wird Architekt. bzw. Bauherr zur Kontrolle und Ergänzung beigestellt 
 Nochmalige Detail- und Leistungsabsprache mit Architekt, Statiker, Bauherr, Elektriker, 

Installateur, Lüftungsbauer, Glaser usw. 
 Einarbeiten der besprochenen Angaben für Werkplanfertigstellung unsererseits 
 Werkplanfreigabe durch Architekt, Statiker und Bauherr für die Architektenangaben (wie 

vorstehend angeführt) 
 erst dann kann Materialbestellung mit ca. 14 Tagen Lieferzeit und Fertigung im Werk 

erfolgen! 

Lieferung und Montage: 

 Schlechtwetter und tiefe Temperaturen verschieben aus beiderseitigem Interesse nach 
Absprache den Montagebeginn 

 Zufahrt, Baustelle und Aufsatzstelle Holzbau ist freigelegt und freigeräumt 
 Terminverschiebungen aus diesen Gründen müssen 5 Tage vorher angekündigt werden 
 Korrekturen bei Überschreitung von Maßtoleranzen z.B. Baumeister, Stahlbauer usw. 

werden nicht durch uns nachkorrigiert. Daraus entstehende Mehraufwände wie Stehzeiten 
und Terminverschiebungen werden verrechnet 

 Paralellarbeiten anderer Gewerke (Installateur, Dachdecker usw.) müssen auf unsere 
Montagegeschwindigkeit abgestimmt sein 

Zwischenabnahmen während der Bauzeit: 

 Nach unserer Montage ist für alle sichtbaren Holzoberflächen eine Zwischenabnahme 
durchzuführen. Für nachträgliche Beschädigungen und Verschmutzungen durch andere 
Handwerker ist Firma Sohm HolzBautechnik GmbH nicht zuständig. Es ist unbedingt zu 
empfehlen für exponierte Teile einen Bauschutz zu beauftragen. 

 Für das Unterdach ist nach der Fertigstellung unserer Arbeiten am Dach eine 
Zwischenabnahme   durchzuführen. Eventuelle Beschädigungen die nach der Fertigstellung 
unserer Arbeiten am Dach  durch andere Handwerker verursacht werden gehen nicht zu 



    
 

Lasten der Firma Sohm HolzBautechnik GmbH. Ein Bauschutz für dieses Gewerk ist technisch 
nicht möglich. 

Leistungsmerkmale Holzbau / Hinweise: 

  DD-Massivholzelemente bestehen vorwiegend aus unserem Naturrohstoff Holz mit den 
Vorzugsqualitäten des ökologischen Wohnbaus. Dies ist eine unvergleichbare massive und 
stabile Ausführung mit den Vorzügen als Ausgleichpuffer und Speicher für Wärme und 
Luftfeuchtigkeit. 

 DD Elemente sind mit Zimmermannsmäßigen CNC-Holzverbindungen erstellt (ökologischer 
Aspekt) 

  Schwund- und Quellmaße werden durch diagonal eingepresste und gegeneinander 
gespreizte Buchenholzdübel mit nachhaltiger Klemmwirkung auf einem Minimum gehalten 

 Durch das natürliche Nachtrocknen im Innenbereich sind leichte Knacksgeräusche und 
Fugenveränderungen nicht auszuschließen 

 Bei Massivholzkonstruktionen sind minimale optische Fehler wie leichte Schwundrisse, 
Harzaustritte (nur bei Fichte), Astfehler und leichte Bearbeitungsverletzungen nicht 
auszuschließen 

 Aus diesen Riss- und Formänderungen können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet 
werden 

 Wenn der Abstand zwischen Geländeniveau und Holzschwelle geringer als 30 cm ist, muss 
bauseits (durch Spengler) im Sockelbereich eine Abdichtung erfolgen 

 Bei Mehrgeschossigen Projekten können durch das natürliche Nachschwinden des Holzes 
und Einpressen der Gummiunterlagen Setzungen von ca. 2 - 4 mm per Geschoss entstehen. 

 Daher besondere Beachtung bei Zulaufen der Holzwände zu Betonteilen und nachträglichem 
Innenausbau. 

 Für Dachsicherheitshaken lt. OIB muss ein Benutzerkonzept vom Auftraggeber für uns 
erstellt werden, Haken sind im Angebot noch nicht enthalten. 

 Aus ökologischen Gründen verzichten wir auf chemischen Holzschutz gemäß ÖNORM B 
3802-2. Die Regeln des konstruktiven Holzschutzes werden eingehalten. 

 Wir sind im Besitz des ÜA-Zeichen (Qualitätszertifiziert) - dies ist Pflicht bei 
Haftungsübernahme und Ausführung von geschlossenen Wand-, Decken- und Dachbauteilen 

 DWD-Platten sind maximal 8 Wochen frei bewitterbar - Siehe Herstellerangaben (Für dieses 
Gewerk ist von uns kein Bauschutz eingerechnet) 

 Die Dacheindeckung über Unterdächer ist grundsätzlich innerhalb von 3 Wochen 
aufzubringen (laut Norm). Ist eine längere Stehzeit absehbar, sind entsprechende 
Maßnahmen vorzusehen - Spezielle Bahnen, Schutzabdeckungen (Von uns nicht 
eingerechnet). 

 Generell empfehlen wir aufgrund der unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und 
Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung über Unterdächern. 

Ausbauhinweise für Folgehandwerker: 

 Bei Sturzträgern über größere Spannweite sind Durchbiegungen zu erwarten, daher müssen 
bewegliche Anschlüsse erstellt werden! (Fenster, Türen, Einbaumöbel usw.) 

 Als Installationsführungsebene werden Trennwände ca. 6 cm vom Roh Boden angehoben, 
Auflagerhölzer und Verankerungen dürfen nicht entfernt werden! 

 Die DD-Konstruktionen sind auf der Baustelle vor zu großer Baufeuchtigkeit zu schützen. 
 um Aussparrungen bei der Montage ausschneiden zu können, sollten Kamine und 

Sanitärentlüftungen rechtzeitig hochgezogen werden; ansonsten muss der Ausschnitt durch 
den jeweiligen Handwerker sauber gemacht und gegebenenfalls abgedichtet werden 



    
 

 durch andere Handwerker (Installateure usw.) verschmutzte Holzoberflächen, müssen von 
diesem gereinigt werden (nicht schleifen, da bei geschliffenen Stellen beim Nachdunkeln 
Abweichungen gegenüber gehobelten Oberflächen auftreten können) 

Benutzerhinweise: 

 Unsere Ausführungsverantwortung bezieht sich nur auf unsere beauftragten Leistungen 
 Bei weiteren Ausbauten und Abänderungen durch Auftraggeber ist unsere 

Gewährleistungsschnittstelle, mündliche Beratungen sind nicht verbindlich, daher ist auf 
fachliche Begleitung zu greifen 

 Reinigen der Holzoberflächen mit Seifenwasser und Radiergummi 
 Bei Überschreitungen von Normlasten (Decken, Dach usw.) sind entsprechende Maßnahmen 

zu ergreifen 
 Wasserschäden und Durchfeuchtung von Holz sollte kurzfristig behoben und wieder durch 

Trocknungsfirma entfeuchtet werden 
 Raumluftfeuchte soll 35 – 40 % nicht unterschreiten,  
 Im Sockelbereich ist besonders auf Verhinderung von Feuchteeintritt zu achten 
 Wartungsintervalle sind notwendig und können mit Wartungsverträgen abgedeckt werden 

bei Silikonfugen, Dachgully, Dachwasserableitungen, Begleitheizungen, Dichtungen, 
Fenstereinstellungen  

 

 


